



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 07.06.2016

Objednatel: **Obec Kolová**
Sídlo: Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
Jednající: Ing. Václav Kellner, starosta obce
IČ: 00254673

(dále objednatel)

a

Zhotovitel: **STASKO plus, spol. s r.o.**
Sídlo: Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Jednající: Josef Kopfstein
IČ: 14707551
DIČ: CZ 14707551

(dále zhotovitel)

t a k t o :

I.

Shora označení účastníci uzavřeli dne 07.06.2016 smlouvu o dílo na stavbu „Základní škola Kolová č.p. 97, stavební úpravy stropů mezi 1. a 2. NP, realizace dodatečných protiradonových opatření a provedení vzduchotechniky“ (dále jako smlouva o dílo).

Účastníci ve smlouvě o dílo vymezili rozsah prací odkazem na soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s položkovým výkazem výměr). V průběhu realizace prací na předmětném díle vznikla potřeba reagovat na aktuálně zjištěný stavebně technický stav budovy, a potřeba provádění dodatečných stavebních prací (víceprací), aby dílo mohlo být ve stanoveném termínu dokončeno a byl zajištěn řádný provoz školy, ve školním roce 2016/2017.

Z tohoto důvodu bylo Rozhodnutím starosty obce o udělení výjimky dle ust. čl. I odst. 13 směrnice č. 1/2015, zásady a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 18.08.2016, rozhodnuto o schválení zakázky na provedení dodatečných stavebních prací v rozsahu navrženém stavebním dozorem.

V souladu s citovaným Rozhodnutím starosty obce ze dne 18.08.2016 se uzavírá tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II.

Objednatel a zhotovitel z výše uvedených důvodů tímto dodatkem mění rozsah díla tak, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a понижuje o méněpráce, jak jsou specifikovány v položkovém soupisu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, jako jeho příloha.

V souladu se změnou rozsahu díla se mění také jeho cena. Cena díla se mění tak, že činí celkem 1.678.379,15 Kč bez DPH, DPH 21% činí 352.522,62 Kč, a cena díla včetně DPH činí celkem 2.030.901,77 Kč.

III.

Žádná jiná ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

IV.

- 1) Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Kolové dne 18.08.2016

Objednatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Ing. Václav Kellner
starosta obce



Josef Kopfstein
jednatel

V-2.

