

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12.08.2016

Objednatel: **Obec Kolová**  
Sídlo: Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary  
Jednající: Ing. Václav Kellner, starosta obce  
IČ: 00254673  
Bankovní spojení: KB, číslo účtu: 3224341/0100

(dále objednatel)

**a**

Zhotovitel: **BÁČA stavební s.r.o.**  
Sídlo: Otovice, Na Vlečce 179, PSČ 36232  
Jednající: Ing. Tomáš Báča  
IČ: 04283554  
DIČ: CZ 04283554  
Bankovní spojení: číslo účtu: 2200840863/2010

(dále zhotovitel)

### t a k t o :

#### I.

Shora označení účastníci uzavřeli dne 12.08.2016 smlouvu o dílo na stavbu „Kolová - stavba chodníku na pozemku parc. č. 72/3, 545/3 v k.ú. Kolová a parc. č. 218/6 v k.ú. Háje“.

Účastníci ve smlouvě o dílo sjednali termín zahájení prací k 01.08.2016 a termín dokončení prací do 15.09.2016. Z administrativních důvodů byla však smlouva uzavřena až po datu sjednaného zahájení prací. Dále došlo k prodloužení s vydáním povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací, bez nějž nelze sjednané práce realizovat. Zhotovitel proto požádal objednatele o upravení termínu zahájení a dokončení prací. Z těchto důvodů se účastníci tímto dodatkem dohodli na změně termínu zahájení a dokončení prací, sjednaných ve smlouvě o dílo.

#### II.

Objednatel a zhotovitel se proto dohodli, že mění a nahrazují čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 12.08.2016 takto:

1) Zahájení stavby: **01.09.2016**

Dokončení stavby včetně terénních úprav, úklidu a likvidace odpadů bude provedeno **do 15.10.2016.**

Okamžikem splnění je pro účely této smlouvy datum uvedené na předávacím a převjímacím protokolu o předání díla, kterým bude objednatelem a zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí zcela dokončeného díla.

*PRŮVZK* *RS*

### III.

Žádná jiná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.08.2016 nejsou tímto dodatkem dotčena.

### IV.

- 1) Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Kolové dne 29.08.2016

Objednatel:

Obec Kolová

Ing. Václav Kellner  
starosta obce



Zhotovitel:

BÁČA stavební s.r.o.

Ing. Tomáš Báča  
jednatel



**BÁČA** STAVEBNÍ s.r.o. BĀČA stavební s.r.o.  
Na Vlečce 179  
362 32 OTOVICE  
IČ: 042 83 554 DIČ: CZ04283554  
mobil: 602 181 904  
Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 31474