

## DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená 07. 07. 2022 mezi účastníky, jimiž jsou:

Objednatel: **Obec Kolová**  
Sídlo: Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary  
Jednající: Mgr Jakub Jiskra, starosta obce  
IČ: 00254673  
Bankovní spojení: KB, číslo účtu: 3224341/0100

(dále objednatel)

a

Zhotovitel: **Daniel Fikar – stavební práce**  
Sídlo: Sladovnická 10, 360 05 Karlovy Vary  
Jednající: Daniel Fikar  
IČO: 49187767  
DIČ: CZ7506183465  
Bankovní spojení: 

(dále zhotovitel)

### V článku III. Doba plnění se odst.

- 1) Zahájení stavby: **08. 07. 2022**  
Dokončení stavby včetně terénních úprav, úklidu a likvidace odpadů bude provedeno  
**do 31. 08. 2022**

mění na odst.

- 1) Zahájení stavby: **08. 07. 2022**  
Dokončení stavby včetně terénních úprav **do 30. 09. 2022**  
Úklid materiálů bude proveden dle povětrnostních podmínek, nejpozději do 31. 5. 2023

Dne 10. 08. 2022 bylo dohodnuto instalovat kovovou svodnici před vjezdem na pozemek s č. p. 6 (viz. Zápis ve stavebním deníku). Posunutí termínu dokončení stavby se ujednává z důvodu lhůty dodání této svodnice

V Kolové dne 23. 08. 2022

Objednatel:  
Obec Kolová

  
Mgr. Jakub Jiskra  
starosta obce  
**OBEC KOLOVÁ**  
362 14 KOLOVÁ  
Karlovarský kraj

Zhotovitel:  
Daniel Fikar – stavební práce

Daniel Fikar

