

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Obec Kolová**

IČ 00254673

se sídlem Kolová 16, 360 01 Kolová

zastoupení: Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce

jako **objednatel**

a

**INGEM a.s.**

IČ 63504006

se sídlem Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 465 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupení: Ing. Jan Michálek, člen představenstva

jako **zhotovitel**

tento

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 1. 2. 2021 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Název projektu:**

**„Novostavba dětské skupiny Kolová“**

### **čl. 1**

#### **Předmět dodatku**

- 1.1 V souladu s čl. 16 a bodem 16.5 Smlouvy o dílo (uzavřené dne 1. 2. 2021) a v souladu s čl. 2.5 Dohody o dočasném pozastavení prací v rámci Smlouvy o dílo (uzavřené dne 6. 5. 2021) se po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran výše uvedená Smlouva o dílo **mění** následovně:

**V Čl. 1 Základní ustanovení se ruší bod 1.1 a nahrazuje se novým zněním:**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit ujednanou cenu díla, to vše v rámci **projektové přípravy** stavby:

### **„Novostavba dětské skupiny Kolová“**

Jedná se o výstavbu nové dětské skupiny. V rámci objektu je uvažováno s umístěním dvou tříd o kapacitě 20 dětí, tj. celkem 40 dětí. Počítá se s dopravou jídla do objektu a následným servírováním dětem v rámci kuchyňek v jednotlivých třídách.

#### **Místo stavby:**

pozemek č. 460/12 v k.ú. Kolová (688567)

**V Čl. 3** Cena díla **se ruší bod 3.1** a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Celková cena díla se ujednáva ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>695 000 Kč</b>	<b>840 950 Kč</b>

**V Čl. 3** Cena díla **se ruší bod 3.2** a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Cena se skládá z dílčích položek odpovídajících cenám jednotlivých plnění zhotovitele dle ustanovení odst. 1.1, a to následovně:

<b>Část DÍLA</b>	<b>Cena části DÍLA (bez DPH)</b>
<i>Průzkumy a zaměření</i>	<b>25 000 Kč</b>
<i>Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUR + DSP) vč. oceněného soupisu prací (rozpočtu) pro účely podání žádosti o dotaci</i>	<b>320 000 Kč</b>
<i>Inženýrská činnost pro vydání společného povolení (IČ k DUR + DSP)</i>	<b>35 000 Kč</b>
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným rozpočtem (DPS)</i>	<b>265 000 Kč</b>
<i>Autorský dozor (AD)</i>	<b>50 000 Kč</b>

**V Čl. 5** Místo a doba plnění **se ruší bod 5.2** a nahrazuje se novým zněním:

5.2 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

<b>Část DÍLA</b>	<b>Termín provedení</b>	<b>Počínaje</b>
<i>Průzkumy a zaměření</i>	<b>5 týdnů</b>	<b>od uzavření smlouvy</b>
<i>Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUR + DSP) vč. oceněného soupisu prací (rozpočtu) pro účely podání žádosti o dotaci</i>	<b>10 týdnů</b>	<b>od uzavření smlouvy</b>
<i>Inženýrská činnost pro vydání společného povolení (IČ k DUR + DSP)</i>	<b>zahájení: neprodleně po odevzdání DUR + DSP</b>	
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným rozpočtem (DPS)</i>	<b>do 15. 8. 2023</b>	-----
<i>Autorský dozor (AD)</i>	<b>po dobu realizace stavby (předpoklad: 12 měsíců)</b>	

*Uvedené termíny jsou platné pouze v případě, že zpracování průzkumů a zaměření, specifikovaných v odst. 2.4 (a), bude možné zahájit do tří (3) týdnů od uzavření smlouvy.*

*V případě nevhodných klimatických podmínek (např. sněhová pokrývka), které budou bránit v provedení výše uvedených průzkumů, se ostatní navazující termíny adekvátně prodlouží o dobu zdržení. Např. při možnosti zahájení průzkumů až na konci čtvrtého (4.) týdne od uzavření smlouvy, prodlužuje se termín pro odevzdání DUR + DSP o jeden (1) týden, celkem tedy na jedenáct (11) týdnů.*

## **čl. 2**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2021 zůstávají v platnosti a jsou nezměněny.

## **čl. 3**

### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá z obou smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si jej přečetly, porozuměly zcela jeho obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kolové dne \_\_\_\_\_

V Plzni dne \_\_\_\_\_

**Obec Kolová**

**INGEM a.s.**

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Jakub Jiskra**  
starosta obce

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jan Michálek**  
člen představenstva