DODATEK  Č. 1  KE  SMLOUVĚ   O  DÍLO  ZE  DNE  07.06.2016
Objednatel:             
Obec Kolová
Sídlo:                       
Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
Jednající:                 
Ing. Václav Kellner, starosta obce
IČ:                            
00254673
(dále objednatel)
a

Zhotovitel:       
STASKO plus, spol. s r.o. 

Sídlo:                    
Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 

Jednající:              
Josef Kopfstein
IČ:                        
14707551
DIČ:                        
CZ 14707551
(dále zhotovitel)
t a k t o :
I.
Shora označení účastníci uzavřeli dne 07.06.2016  smlouvu o dílo na  stavbu  „Základní škola Kolová č.p. 97, stavební úpravy stropů mezi 1. a 2. NP, realizace dodatečných protiradonových opatření a provedení vzduchotechniky“ (dále jako smlouva o dílo).
Účastníci ve smlouvě o dílo vymezili rozsah prací odkazem na soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s položkovým výkazem výměr). V průběhu realizace prací na předmětném díle vznikla potřeba reagovat na aktuálně zjištěný stavebně technický stav budovy, a potřeba provádění dodatečných stavebních prací (víceprací), aby dílo mohlo být ve stanoveném termínu dokončeno a byl zajištěn řádný provoz školy, ve školním roce 2016/2017.

Z tohoto důvodu bylo Rozhodnutím starosty obce o udělení výjimky dle ust. čl. I odst. 13 směrnice č. 1/2015, zásady a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 18.08.2016, rozhodnuto o schválení zakázky na provedení dodatečných stavebních prací v rozsahu navrženém stavebním dozorem. 

V souladu s citovaným Rozhodnutím starosty obce ze dne 18.08.2016 se uzavírá tento dodatek ke smlouvě o dílo. 
II.

Objednatel a zhotovitel z výše uvedených důvodů tímto dodatkem mění rozsah díla tak, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce, jak jsou specifikovány v položkovém soupisu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, jako jeho příloha.  
V souladu se změnou rozsahu díla se mění také jeho cena. Cena díla se mění tak, že činí celkem 1.678.379,15 Kč bez DPH, DPH 21% činí 352.522,62 Kč, a cena díla včetně DPH činí celkem 2.030.901,77 Kč. 
III.

Žádná jiná ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena. 
IV.

1) Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž  2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Kolové dne  18.08.2016
Objednatel:                                                         
Zhotovitel:

Obec Kolová 





STASKO plus, spol. s r.o. 
Ing. Václav Kellner




Josef Kopfstein
starosta obce





jednatel
