SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek I.

Smluvní strany
	OBJEDNATEL:
	Obec Kolová

	Se sídlem
	Kolová čp. 16, 362 14, Kolová

	Statutární orgán
	Ing. Václav Kellner, starosta obce

	Adresa pro zasílání písemné korespondence
	Obec Kolová, Kolová čp. 16, 362 14, Kolová

	Adresa pro zasílání elektronické korespondence
	kolova@volny.cz,

	IČ
	00254673

	DIČ
	Neplátce DPH

	Bankovní spojení
	č.ú. 3224341/0100 Komerční banka Karlovy Vary

	Tel.,fax,
	353 331 513

	e-mail, www
	obec@kolova-haje.cz,  kolova@volny.cz, http://www.kolova-haje.cz

	Osoby oprávněné jednat ve věci této smlouvy
	Ing. Václav Kellner, tel: 602772156

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
	Ing. Michal Schafer, tel: 353505038, 602110654

	
	


	ZHOTOVITEL:
	STASKO plus, spol. s r.o.

	Statutární orgán
	Josef Kopfstein, jednatel

	Sídlo
	Rolavská 10, Karlovy Vary

	Adresa pro zasílání písemné korespondence
	STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, Karlovy Vary

	Adresa pro zasílání elektronické korespondence
	mikulasek@stasko.cz

	IČ
	14707551

	DIČ
	CZ14707551

	Bankovní spojení
	ČSOB K.Vary, č.ú. 243784815/0300

	Tel.,fax
	353 449 710

	e-mail, www
	stasko@stasko.cz

	Osoby oprávněné jednat ve věci této smlouvy
	Josef Kopfstein, jednatel

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
	Petr Kopfstein, jednatel

	
	


Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby "Základní škola Kolová čp. 97, stavební úpravy stropů mezi 1. a 2.NP" a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy. Předmět a rozsah díla je vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (s položkovým výkazem výměr), viz příloha č.2 této SOD. Dílo bude dále realizováno dle projektové dokumentace zpracované pro objednatele společností BPO spol. s r.o. pod označením „BPO 3-91459, Základní škola Kolová čp. 97, stavební úpravy stropů“ viz příloha č.1 této SOD a to v rozsahu: rekonstrukce dřevěných stropních konstrukcí mezi 1. a 2.NP– osazení nových ocel. stropních nosníků včetně nových podlah, rozložení tepelné izolace na podlaze půdy, osazení stříšky nad vstupem do objektu, realizace dodatečných protiradonových opatření včetně instalace VZT v 1.NP dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s položkovým výkazem výměr).
2. Součástí předmětu díla je též:

a. vybudování, bezpečného provozu stavby a následného odstranění zařízení staveniště,

b. zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, příslušná bezpečnostní a požární opatření apod.,

c. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (v počtu výtisků 4 a v elektronickém editovatelném formátu DWG, DXF a ve formátu PDF),

d. provedení všech zkoušek stanovených obecně závaznými právními předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,

Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně díla. 
Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 a příloze č.1.

2. Objednatel předá zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:

a) projektovou dokumentaci (v 1 vyhotovení) zpracovanou společností BPO spol. s r.o.  pod označením BPO 3-91459, viz příloha č.1
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), viz příloha č.2
c) stavební povolení viz příloha č.3. 
d) závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, viz příloha č.4
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4.) nejpozději do 17.06.2016. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do tří dnů ode dne převzetí díla.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 předá objednatel zhotoviteli dokumenty, nezbytné pro řádné užívání staveniště a pro provádění díla, a to zejména:
a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,

c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, případně jiných médií,

d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách ochrany zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.)
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu nejpozději do 25.08.2016. Dílo se považuje za dokončené, pokud je zhotoveno v celém, touto smlouvou sjednaném rozsahu, prosto vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli všechny, v této smlouvě specifikované dokumenty. 
2. Časový harmonogram provádění díla, respektující požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram postupu výstavby, případné změny projednat s objednatelem a na základě tohoto projednání jej aktualizovat. 
4. Harmonogram obsahuje termíny plnění zhotovitele označené jako MILNÍK 1-5, jejichž nedodržení je sankcionováno smluvní pokutou specifikovanou v čl.XI této smlouvy. V harmonogramu jsou milníky popsány zvýrazněným červeným textem.

5. Případné prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv termínu označeného v harmonogramu jako „milník“, po dobu delší tří dnů, se považuje za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran a činí  1.424.623,86  Kč, bez DPH.
2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena jako cena stanovená podle rozpočtu (nabídkový položkový rozpočet zhotovitele (příloha č. 5 této smlouvy), a to na základě projektové dokumentace viz příloha č.1 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s položkovým výkazem výměr) viz příloha č.2. Cenová nabídka obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v rozsahu vyplývajícím ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), včetně jiných činností a výkonů nezbytných k provedení a řádnému předání díla v cenové úrovni odpovídající termínu realizace všech prací a dodávek, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, předpokládaná rizika, obecný vývoj cen apod.). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi poskytnutými podklady, že si prohlédl staveniště, a že stavbu provede za nabídnutou cenu
3.  Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy. Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.  Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, či jiných změn oproti soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a nabídkovému položkovému rozpočtu, který je obsažen v příloze č. 5 této smlouvy, mohou být tyto provedeny pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran uskutečněné v podobě dodatku ke smlouvě o dílo. Vícepráce (a obdobně též případné méněpráce) budou oceněny jednotkovými cenami použitými v nabídkovém rozpočtu; v případě nových položek bude pevná jednotková cena vypočtena kalkulací a předem dohodnuta a odsouhlasena, hodinová sazba bude odvozena od cen v nabídce.  
Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 30 dnů po předání a převzetí dokončeného díla, prostého vad a nedodělků.
2. Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu, tzn. že musí formou a obsahem odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli vyúčtovanou částku ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

4. Aniž by se ocitl v prodlení s úhradou vyúčtované ceny díla, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu ze sjednané ceny díla. 
Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Neodpovídá však za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

3. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vnikání nepovolaných osob a za účelem ochrany života, zdraví a majetku.

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. K likvidaci odpadu bude využívat pouze zařízení zhotovitele.  
7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 28.08.2016. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 14 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.
Článek VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel ke dni převzetí staveniště předá objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla (HMG) zpřesněný a doplněný. 
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny, resp. příkazy objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci). Pokud tyto okolnosti brání řádnému provádění díla, zhotovitel do doby obdržení nových či doplňujících podkladů nebo příkazů objednatele v dotčeném rozsahu přeruší provádění díla. O dobu takovéhoto přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně na náhradu vzniklých vícenákladů.
4. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně jeho podzhotovitelů v případě zhotovení vzduchotechniky), kteří mají prokazatelně příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné řízení stavby a má pro tuto činnost oprávnění (tzn. autorizaci pro obor pozemní stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. V případě, že zhotovitel nebude odborné práce vykonávat prostřednictvím osob s příslušnou kvalifikací, a rovněž v případě, že nezabezpečí odborné řízení stavby osobou, která má pro tuto činnost oprávnění, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a obecné předpisy, které vyplývají ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek jakož i platné technické normy vztahující se k předmětu díla a zejména ty citované v PD a uvedené na konci souhrnné technické zprávy. Zavazuje se dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.

6. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla. 
7. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

9. Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor, či jiné osoby uvedené v odst. 10 se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za splnění této povinnosti odpovídá objednatel. 
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště jeden stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Zhotovitel se zavazuje, že bude pravidelně jednou týdně za účelem kontroly průběhu provádění díla organizovat kontrolní dny (KD) za účasti objednatele, resp. jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru.  Konání kontrolního dne je povinen zhotovitel oznámit na předchozím KD nebo nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Z kontrolního dne pořizuje zhotovitel zápis, který po odsouhlasení objednatelem předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel a na objednatele toto nebezpečí přechází dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění případných vad či nedodělků, byly-li při předání díla zjištěny. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. Všechny zabudované části stavby přechází do majetku objednatele.
17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky podzhotovitelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 5.000.000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Objednatel po dohodě se zhotovitelem a stavebním úřadem nejpozději k 26.7.2016 požádá stavební úřad postupem dle stavebního zákona o provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejpozději 11.8.2016 k zahájení přejímacího řízení. Součástí přejímacího řízení bude i závěrečná kontrolní prohlídka provedená stavebním úřadem nejpozději dne 18.8.2016 (přesné datum a hodinu stanoví stavební úřad). 
3. Předání a převzetí řádně dokončené stavby bez vad a nedodělků zajistí zhotovitel nejpozději do 25.8.2016.
Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před 25.08.2016, ale nejdříve po úspěšné (tzn., že nebudou zjištěny závady bránící řádnému užívání stavby) závěrečné kontrolní prohlídce provedené stavebním úřadem.  
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon,),

d) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,

e) doklady o likvidaci odpadů, jakož i ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami
f) další doklady požadované stavebním úřadem pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky

5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé k předání.
6. O předání a převzetí díla pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, který připraví zhotovitel, a ve kterém mj. uvedou:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

c) zhodnocení jakosti provedeného díla,

d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

e) seznam předaných dokladů,

f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, včetně data převzetí.

7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, musí zápis o předání a převzetí díla obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
8. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.

9. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí a řádného užívání (tzn. že stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce zakáže užívání stavby), objednatel není povinen dílo převzít a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel opět vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení; tím však není dotčena odpovědnost zhotovitele za prodlení s řádným dokončením díla a za škodu vzniklou v důsledku prodlení s dokončením díla. 
10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby v souvislosti s podáním oznámení záměru s užíváním stavby nebo žádosti o kolaudační souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo v rámci odstranění nedostatků uvedených v případném zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, a to ve lhůtě tam stanovené (v případě vad nebo nedodělků) nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem (v případě dohody smluvních stran o provedení víceprací). Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci vad v záruční době nebo ustanovení o vícepracích.
Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných příkazů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo příkazů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců. 

5. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla (v případě, že předané dílo takové vady či nedodělky vykazovalo). V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doby doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v rámci přejímacího řízení nejpozději do 17.6.2016  viz také MILNÍK 1 v harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Nezahájí-li zhotovitel stavbu nejpozději do 20.6.2016  viz také MILNÍK 2 v harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. Nebude-li stavba připravena k provedení závěrečné kontrolní prohlídky v termínu stanoveném stavebním úřadem, nejpozději však k 18.8.2016 viz také MILNÍK 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy a v harmonogramu označeného jako MILNÍK 4 zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. 
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

8. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu podle čl. VII odst. 7 viz také MILNÍK 5 v harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
9. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být nezaměnitelně popsáno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane v důsledku vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení s dokončením díla.

5. Důsledky působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.
Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodů stanovených zákonem a dále z důvodů stanovených v této smlouvě.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí bude odstoupení považováno za neúčinné.

4. Smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, a to s účinky od samého počátku.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků. Pro posuzování práv a povinností z této smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tato smlouva má 11 stran a 6 příloh.

	V Kolové dne .........................
	V Karlových Varech dne  7.6.2016

	….…….....……………………………
	...........................................................

	Za objednatele
	 Za zhotovitele


Přílohy:

Příloha č.1 – Projektová dokumentace BPO 3-91459: Základní škola Kolová čp. 97, stavební úpravy stropů 
Příloha č.2 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.3 – Stavební povolení spis. zn.:3087/SÚ/16/He ze dne 18.4.2016.
Příloha č.4 – Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Příloha č.5 – Položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Příloha č.6 – Časový harmonogram provádění díla
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