DODATEK  Č. 1 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  ZE  DNE  12.08.2016
Objednatel:             
Obec Kolová
Sídlo:                       
Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
Jednající:                 
Ing. Václav Kellner, starosta obce
IČ:                            
00254673
Bankovní spojení:   
KB, číslo účtu:  3224341/0100 
(dále objednatel)
a

Zhotovitel:              
BÁČA stavební s.r.o.
Sídlo:                     
Otovice, Na Vlečce 179, PSČ 362 32
Jednající:                
Ing. Tomáš Báča
IČ:                        
04283554
DIČ:                        
CZ 04283554
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  2200840863/2010
(dále zhotovitel)
t a k t o :
I.
Shora označení účastníci uzavřeli dne  12.08.2016 smlouvu o dílo na  stavbu  „Kolová - stavba chodníku na pozemku parc. č. 72/3, 545/3 v k.ú. Kolová a parc. č. 218/6 v k.ú. Háje“. 
Účastníci ve smlouvě o dílo sjednali termín zahájení prací k 01.08.2016 a termín dokončení prací do 15.09.2016. Z administrativních důvodů byla však smlouva uzavřena až po datu sjednaného zahájení prací. Dále došlo k prodlení s vydáním povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací, bez nějž nelze sjednané práce realizovat. Zhotovitel proto požádal objednatele o upravení termínu zahájení a dokončení prací. Z těchto důvodů se účastníci tímto dodatkem dohodli na změně termínu zahájení a dokončení prací, sjednaných ve smlouvě o dílo.  
II.

Objednatel a zhotovitel se proto dohodli, že mění a nahrazují čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 12.08.2016 takto:
1) Zahájení stavby:     01.09.2016 
Dokončení stavby včetně terénních úprav, úklidu a likvidace odpadů bude provedeno             do 15.10.2016.

             Okamžikem splnění je pro účely této smlouvy datum uvedené na předávacím a přejímacím protokolu o předání díla, kterým bude objednatelem a zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí zcela dokončeného díla.  
III.

      Žádná jiná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.08.2016 nejsou tímto dodatkem dotčena. 

IV.

1) Tento dodatek č. 1. nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž  2    vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
V Kolové dne   29.08.2016
Objednatel:                                                                           Zhotovitel:
Obec Kolová 





BÁČA stavební s.r.o.
Ing. Václav Kellner




Ing. Tomáš Báča
starosta obce





jednatel
